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Talotekniikan esivalmistus: esteet, mahdollistajat ja prosessi 
 

Visio 2030 Teollinen rakentaminen -osahankkeen loppuraportti 9/2017-8/2018  
 

Kirjoittajat1: Antti Peltokorpi, Rita Lavikka, Laura Kokko, Olli Seppänen 

Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos 

Tiivistelmä 

Esivalmistusta halutaan lisätä Suomessa, sillä se tutkitusti lisää rakennusprojektien tuottavuutta. Lisäksi ai-

kaisempi tutkimus osoittaa, että esivalmistuksella pienennetään rakennusmateriaalien hävikkiä, paranne-

taan rakentamisen laatua ja työntekijöiden työturvallisuutta. Esivalmistamisella voidaan myös tavoitella kus-

tannushyötyjä, joita syntyy hyvän etukäteissuunnittelun tuloksena suunnittelu- ja rakennusprosessin eri vai-

heissa, kun läpimenoajat lyhenevät, suunnittelun laatu paranee, työmaa pysyy siistinä, sekä logistiikkaketjut 

ja asentamisen tehokkuus paranevat.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää talotekniikan (TATE) esivalmistuksen käyttöönottoa edistäviä ja 

estäviä tekijöitä Suomessa. Lisäksi selvitettiin miten rakennusprojektin eri toimijat hyötyvät esivalmistuksen 

lisäämisestä ja miten toimijoiden on muutettava toimintaansa saadakseen hyötyjä esivalmistamisesta. Tut-

kimuksen aikana tehtiin kirjallisuuskatsaus, haastateltiin rakennusprojektin eri toimijoita, tutustuttiin esival-

mistustyöpajoihin ja työmaakohteisiin, järjestettiin työpajoja sekä vierailtiin kansainvälisesti esivalmistuksen 

edistyksellisimmissä kohteissa.  

Tutkimuksen tuloksena TATE-esivalmisteet jaettiin neljään eri kategoriaan: 1) tilamoduulit, 2) tekniset tila-

osat, 3) keskus-, siirto- ja pääteosat, sekä 4) TATE yhteensovittaminen muihin rakennusosiin. TATE esivalmis-

tuksen käyttöönottoa tuetaan parhaiten yhteistoiminnallisuutta lisäämällä sekä sopimuksellisesti että yhteis-

prosesseja kehittämällä. Esivalmistuksen pysyvä lisääminen vaatii systeemistä muutosta, jossa keskeiset toi-

mijat sitoutuvat prosessien yhteiskehittämiseen usean projektin ajan. Tutkimuksen aikana kehitettiin suun-

nittelu- ja rakentamisprosessi, jolla edistetään talotekniikan esivalmisteiden hyödyntämistä rakennusprojek-

tissa. TATE esivalmistusta tukeva prosessi poikkeaa perinteisestä rakentamisprosessista kolmen keskeisen 

vaiheen osalta: 

1. Kartoita projektin mahdolliset esivalmistuskohteet ja niistä saatavat hyödyt yleissuunnitteluvai-

heessa yhdessä arkkitehdin, tilaajan, TATE-suunnittelijan ja konsulttien (pääurakoitsijan ja/tai TATE-

urakoitsijan) kesken, ja kirjaa ne esivalmistusohjelmaan. 

2. Konsultoi TATE-esivalmistajia viimeistään toteutussuunnitteluvaiheessa, ja laadi esivalmistesuunni-

telma, jossa määritellään parhaat esivalmisteratkaisut ja sovitaan esivalmisteiden rajapinnoista muu-

hun rakennukseen. 

3. Sovita esivalmisteiden hankinnan ja asennuksen aikataulut yhteen muiden rakentamisen aikataulu-

jen kanssa. Suunnittele etukäteen logistiikka ja varastointi. Kirjaa asiat esivalmisteiden tuotannon-

suunnitelmaan. 

                                                           
1 Tutkimuksen toteutuksessa on ollut mukana Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksen VISIO 2030 tutkimushank-

keen yrityskumppanit: A-Insinöörit, Fira, Haahtela, Rakennusliike U. Lipsanen, Skanska, YIT, Granlund, Lujatalo, Parma, 

Ramboll, SRV, Tocoman ja Trimble. 

Lisätiedot: apulaisprofessori Antti Peltokorpi: antti.peltokorpi@aalto.fi 



20.8.2018 

2/9 

 

Tutkimuksen tausta 

Teollinen rakentaminen, ja sen alla etenkin esival-

mistus, on nähty keskeisenä keinona parantaa ra-

kennusalan tuottavuutta, laatua ja luotettavuutta. 

Suomessa on pitkät perinteet esivalmistuksen 

hyödyntämisestä etenkin betonirakentamisessa. 

Sen sijaan monella muulla alueella, kuten talotek-

niikassa, esivalmistus on selvästi vähäisempää 

muihin maihin verrattuna (mm. USA). Visio 2030 –

konsortion 14 yritystä päättivät yhdessä Aalto-yli-

opiston tutkijoiden kanssa syksyllä 2017, että teol-

linen esivalmistus –osaprojektissa lähdetään tutki-

maan talotekniikan (TATE) esivalmistuksen käyt-

töönottoa edistäviä ja estäviä keinoja. Tavoitteena 

konsortiolla on valmiuksien kehittäminen esival-

mistuksen lisäämiseksi ja viimekädessä rakennus-

hankkeiden suorituskyvyn parantaminen.  

Aikaisempi tutkimus osoittaa, että esivalmistuk-

sella vähennetään rakennusmateriaalien hävikkiä, 

parannetaan rakentamisen laatua ja työntekijöi-

den työturvallisuutta. Esivalmistamisella voidaan 

myös tavoitella kustannushyötyjä, joita syntyy hy-

vän etukäteissuunnittelun tuloksena suunnittelu- 

ja rakennusprosessin eri vaiheissa, kun läpimeno-

ajat lyhenevät, suunnittelun laatu paranee ja työ-

maa ja sen prosessit pysyvät järjestyksessä, sekä 

logistiikkaketjut ja asentamisen tehokkuus para-

nevat.  

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, miten voi-

daan edistää talotekniikan esivalmisteiden käyt-

töönottoa rakennusprojekteissa. Tutkimuskysy-

mykset olivat seuraavat:  

1. Mitkä ovat talotekniikan esivalmistuksen so-

velluskohteet? 

2. Mitkä tekijät estävät talotekniikan esivalmis-

tusta? Miten esteet voidaan poistaa?  

3. Miten hankkeen prosessin ja suunnittelun tu-

lee muuttua esivalmistuksen lisääntyessä?  

 

Tulokset 

Esivalmistuksen keskeiset käsitteet  

Seuraavissa kahdessa alakappaleessa on lyhyesti 

määritelty esivalmistus ja -asennus sekä modulaa-

risuus.  

Esivalmistus ja -asennus 

Esivalmistuksella ja -asennuksella tarkoitetaan ra-

kennuspaikan ulkopuolella tapahtuvaa tuoteosan 

valmistusta tai siihen kuuluvien komponenttien 

ali- kokoonpanoa. Esivalmistuksen avulla päästään 

paikkariippumattomampaan tuotantoon ja pa-

rempiin tuotanto-olosuhteisiin, jotka mahdollista-

vat tehokkaamman, nopeamman ja laadukkaam-

man tuotannon. Esivalmistus voi koskea projekti-

kohtaisia tai projektista toiseen hyödynnettäviä 

tuoteosia ja se voidaan toteuttaa projektikohtai-

sissa tiloissa (esim. lähellä rakennuspaikkaa) tai 

pysyvissä tuotantolaitoksissa. Tuotteen kokoon-

panoperusteinen modulaarisuus tyypillisesti edes-

auttaa esivalmistusta, koska se mahdollistaa esi-
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valmistetun tuoteosan asennuksen vaatiman tuo-

teosien rajapintojen ja asennustyön standar-

disoinnin.  

Modulaarisuus  

Modulaarisuudella tarkoitetaan monimutkaisen 

tuotteen, systeemin, prosessin tai organisaation 

yksinkertaistamista koostamalla se määritellyistä 

alijärjestelmistä (tuoteosat, komponentit ja mo-

duulit), joiden keskinäiset rajapinnat ovat mahdol-

lisimman yksinkertaisia ja standardoituja. Modu-

laarisuus mahdollistaa kokonaistuotteen (esim. ta-

lotekniikan järjestelmä) osittamisen paremmin 

hallittaviin komponentteihin (esim. tuoteosa), 

jotka voidaan suunnitella ja tuottaa toisistaan riip-

pumattomasti ja kytkeä lopputuotteeksi vakiolii-

tosten avulla.  

Talotekniikan esivalmisteratkaisut ja niiden 

luokittelu 

Talotekniikan esivalmisteita voidaan hyödyntää 

monella eri tasolla. Yhden ääripään muodostavat 

kokonaiset esivalmistetut rakennukset, joihin on 

integroitu talotekniset järjestelmät. Toisessa ääri-

päässä on puolestaan pienet talotekniset osat (ku-

ten vesimittarit ja jakotukit), joiden alikokoonpa-

noa voidaan tehdä tehdasmaisesti. Koska esival-

misteen laajuus vaikuttaa sen suunnittelu ja toteu-

tusprosessiin, tässä tutkimuksessa talotekniikan 

esivalmisteet luokiteltiin neljään eri kategoriaan:  

1. Tilamoduulit  

Yksittäisen tilan tai huoneen muodostavat moduu-

lit, jotka voidaan kytkeä rakennuksen runkoon. 

Kullakin tilaelementillä on tyypillisesti määritelty 

käyttötarkoitus (esim. potilashuone, kylpyhuone, 

leikkaussali). Tilamoduuli voi olla kokonaan esi-

asennettu tai se voi koostua asennussarjasta kom-

ponentteja (esim. seinärakennusosia) jotka asen-

nettuna kohteessa muodostavat valmiin tilan. 

Tehdään yhteistyössä tilasuunnittelun kanssa. 

2. Tekniset tilaosat 

Tiloihin suorituskykyä tuottavat rakennusosiin esi-

asennetut talotekniikan järjestelmät, kuten tek-

niikkaseinät, lattiaelementit ja pystykuiluelemen-

tit ja huoneiden kattopalkit. Vakiointi ja esiasen-

nus on viety pitkälle ja jotka voidaan asentaa no-

peasti standardoiduilla liitoksilla. Vaatii yhteis-

työtä rakennesuunnittelun kanssa. 

3. Talotekniikan keskus-, siirto- ja pääteosat 

Tilaa muodostamattomat mitoitukseltaan ja suun-

nitteluratkaisuiltaan vakioidut ja esivalmistettavat 

rakennusosat, jotka voidaan kytkeä toisiinsa tai ra-

kennuksen runkoon. Esimerkiksi LVI-pystykui-

luelementit tai VJK/LJK konehuoneosat. Tilamo-

duuleihin verrattuna tehdastuotanto ja logistiikka 

ovat yleensä yksinkertaisempia toteuttaa, mutta 

ratkaisu vaatii enemmän viimeistelytyötä työ-

maalla. 

4. Talotekniikan yhteensovittaminen muihin 

rakennusosiin  

Tähän ryhmään kuuluvat vesikaton läpiviennit, vä-

liseinä ja -pohja rei’itykset ja käytäväläpiviennit. 

Luokittelun taustalla on ajatus siitä, kuinka aikai-

sessa vaiheessa suunnittelua esivalmisteen käyttö 

tulee ottaa hankkeessa huomioon. Esimerkiksi kyl-

pyhuonemoduulit tulee huomioida huomattavasti 

aikaisemmassa vaiheessa rakennushanketta kuin 

jakotukkikaapit. Alla olevassa esivalmistetaulu-

kossa (Taulukko 1) on luokiteltuna tällä hetkellä 

markkinoilla tarjolla olevia esivalmisteita näihin 

neljään eri kategoriaan. Lisäksi taulukossa on esi-

tetty jokaisen esivalmisteen talotekniikan osalajit 

(LVI, sähkö=s, sprinkleri=spr).  

 

Kuva 1. Talotekniikkaelementtejä. 



20.8.2018 

4/9 

 

Taulukko 1. Esivalmisteet luokiteltuna neljään eri kategoriaan.  

 

 

Kuva 2. Kylpyhuonemoduuli, jonka talotekniikka 

on asennettu tehtaalla valmiiksi. 

 

Kuva 3. Lämmönjakokeskus.
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Rakennushankkeen osapuolten näkökulmat 

esivalmistukseen 

Osapuolten näkökulmia esivalmistukseen tarkas-

teltiin tilaajan/rakennuttajan, suunnittelijan, 

TATE-urakoitsijan, pääurakoitsijan sekä esivalmis-

tajan näkökulmista. Näkökulmissa painotettiin jo-

kaisen osapuolen ajatuksia esivalmistuksen haas-

teista ja mahdollistajista, heidän arvoa tuottavia 

toimiaan sekä arvon kaappausta. Yhteisenä näkö-

kulmana kaikkien osapuolien tahoilta voidaan nos-

taa yhteistoiminnallisuuden korostaminen, jos esi-

valmistusastetta halutaan jatkossa nostaa hank-

keissa. Seuraavaksi esittelemme tarkemmin eri 

toimijoiden näkökulmat.  

Tilaajan ja rakennuttajan näkökulma 

Tilaajalle ja rakennuttajalle esivalmistuksen käyt-

tämisen esteeksi muodostuu todellisten hyötyjen 

tunnistamattomuus, yhä aikaisempien päätöksen-

tekojen tarve sekä osaamisen puute hankintapro-

sessissa. Esivalmistuksen avulla saatava mahdolli-

nen aikasäästö on tilaajien mukaan vaikea muut-

taa suoraan rahaksi. Yhteistoiminnalliset hankkeet 

sekä mahdollisuus tilata esivalmistetason suunni-

telmat suunnittelijoilta taas nähdään vahvoina 

mahdollistajina esivalmistuksen lisäämiselle. Ti-

laajat ja rakennuttajat tuottavat arvoa toimies-

saan muutosagentteina mm. kehitysohjelmien 

avulla sekä tuomalla esivalmisteisiin kiinteistöjen 

käytön ja ylläpidon tarpeet. Suurimpana etuna 

heille on nopeutunut hankkeen aikataulu, alhai-

semmat kustannukset, laadun paraneminen sekä 

suunnittelun laadun paraneminen, kun suunnitte-

lun panostetaan enemmän resursseja.  

Suunnittelijan näkökulma 

Suunnittelijoiden mielestä suurimpana esivalmis-

tuksen esteenä ovat sopimusmallit; kaikki hank-

keen osapuolet eivät ole riittävän aikaisin mukana, 

jotta esivalmistuksen käyttäminen olisi aina edes 

mahdollista. Usein suunnittelijat pääsevät mukaan 

vasta niin myöhään, etteivät esivalmisteet enää 

sovi hankkeen suunnitelmiin. Kokonaisuudessaan 

alalta puuttuu esivalmistetason suunnittelun kult-

tuuri ja osaaminen. Lisäksi osa suunnittelijoista pi-

tää esivalmistusta eräänlaisena uhkana, sillä he us-

kovat esivalmistuksen ennen pitkää vähentävän 

suunnittelutyön tarvetta. Esivalmisteiden mahdol-

listajina suunnittelijat näkevät yhteistoiminnalli-

suuden ja yhteistyön korostamisen. Suunnittelijat 

voivat tuoda arvoa valmistus- ja asennustarkkojen 

suunnitelmien tuottamiseen sekä toimiessaan 

mahdollisina esivalmistuskonsultteina. Esivalmis-

tus lisää suunnittelutyön mielekkyyttä, sillä se nos-

taa suunnittelun painoarvoa valmistuksen ja asen-

nuksen ohjauksessa.  

TATE-urakoitsijan näkökulma  

TATE-urakoitsijat mainitsevat useita erilaisia es-

teitä esivalmistukselle; liian myöhäinen mukaan 

pääsy hankkeisiin, suorien kustannusten minimoi-

misen periaate hankinnoissa, riskin karttaminen, 

puutteet suunnitelmissa, esivalmistuksen heikosti 

huomioivat työsopimukset, materiaaleihin perus-

tuvan liiketoimintamallin häiriintyminen sekä val-

miuden puute investointeihin ja kehitystyöhön. 

Mahdollistajina he näkevät yhteistoiminnalliset 

hankkeet, TATE-projektinjohtourakoinnit, koko-

naishyötyjen huomioimisen hankinnoissa, valmis-

tustarkat suunnitelmat, esivalmistustilojen saata-

vuuden sekä työsopimusten joustavuuden. Työso-

pimuksen joustamattomuudella viitataan siihen, 

että niiden pohjalta esivalmisteiden työmaa-asen-

nuksista maksetaan enemmän kuin niiden vaatima 

työaika. Esivalmisteiden hyödyntämisessä tarvi-

taan TATE-urakoitsijoiden asennustyöosaamista. 

Esivalmistus voi kasvattaa TATE-urakoitsijoiden lii-

ketoimintaa ilman resurssien lisäystä, mahdollis-

taa laadulla kilpailun, työvoimakustannusten las-

kemisen, työturvallisuuden parantumisen, hank-

keiden nopeutumisen sekä konsulttiliiketoimin-

nan. 

Pääurakoitsijan näkökulma 

Pääurakoitsijat listaavat esteinä heidän liian myö-

häisen mukaanpääsyn hankkeisiin, referenssien 

vähyyden esivalmistuksen hyödyistä, hankintapro-

sessin jäykkyyden sekä sen, ettei projektikeskei-

syys kannusta pitkäjänteiseen kehitykseen. Mui-

den toimijoiden tavoin pääurakoitsijoiden mie-

lestä yhteistoiminnallisuus mahdollistaa esivalmis-

tuksen ja sen lisäksi tarvittaisiin riittävästi refe-

renssikohteita. Pääurakoitsijat tuottavat arvoa 

muutosagenttina toimien sekä realisoiden esival-

mistuksen hyödyn hankkeelle. Haastateltavien 
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mukaan esivalmistus mahdollistaa nopeammat 

hankkeet, jolloin niistä saadaan kannattavampia, 

ja työmaan johtaminen ja logistiikka helpottuvat. 

Esteenä on kuitenkin urakoitsijoiden myöhäinen 

osallistuminen hankkeisiin. Jos suunnitelmia teh-

dään ilman työmaaprosessien ammattilaisia, voi 

esivalmistuksen käyttäminen olla jopa mahdo-

tonta, mutta ainakin haasteellisempaa, kun esival-

misteissa ei ole huomioitu kaikkia rajapintoja ja 

prosesseja. Törmäyskohdat tuotteiden rajapin-

noissa ja logistiikassa tulisi ratkoa jo suunnittelu-

vaiheessa, eikä vasta sen jälkeen, kun suunnitel-

mat on lyöty lukkoon. 

Esivalmistajan näkökulma 

Esivalmistajan näkökulmasta esteenä on tällä het-

kellä markkinoiden puute sekä se, että suunnitel-

mat lukitaan liian myöhään, ja ne muuttuvat jatku-

vasti. Tilaajien päätöksenteon aikaistuminen on 

esivalmistuksen mahdollistaja. Arvoa saadaan tuo-

tettua paremman laadun, tuottavuuden, parantu-

neen turvallisuuden, materiaalihukan vähenemi-

sen ja nopeutuneen rakennusajan avulla. Itse esi-

valmistajille arvoa taas tuo liiketoiminnan lisään-

tymisen lisäksi mahdollisuudet investointeihin 

sekä kansainväliseen liiketoimintaan. Jo tällä het-

kellä on Suomessa esimerkkejä TATE-esivalmista-

jista, joiden liiketoiminnasta osa tulee viennistä 

joko suoraan projekteihin tai talotehtaisiin.  

Taulukko 2 esittelee yhteenvedon eri toimijoiden 

kokemista esteistä, edistäjistä, sekä toimijoiden 

arvon tuoton ja arvon kaappauksen.  

Esivalmistusta hyödyntävän hankkeen 

suunnittelu- ja rakennusprosessi 

Tutkimuksen aikana työstettiin työpajoissa sekä 

tutkijatiimin kesken esivalmistusta hyödyntävän 

hankkeen prosessikaaviota, jonka tarkoitus on ku-

vata, mitä asioita missäkin vaiheessa prosessia 

olisi hyvä käydä läpi ja keiden tulisi olla mukana 

missäkin hankkeen vaiheessa. 4 esittelee suuntaa 

antavan prosessin. Prosessin tarkoitus on korostaa 

eri hankkeen osapuolien esivalmistuksen mahdol-

listajaa eli yhteistoiminnallisuutta. Lisäksi proses-

sikuvauksen tarkoitus on herätellä hankkeen osa-

puolia miettimään, keitä olisi hyvä ottaa mukaan 

hankkeeseen missäkin vaiheessa, jotta edistetään 

esivalmisteiden käyttöönottoa.  

Ehdotettu esivalmistusprosessi poikkeaa perintei-

sestä rakentamisprosessista kolmen keskeisen vai-

heen osalta: 

1. Esivalmistusohjelma  

 Määritellään projektissa (tai laajemmin koko 

liiketoiminnassa) hyödynnettävät esivalmis-

teet.  

 Käytetään kustannus-hyöty-arvo -analyyseja 

mahdollisten esivalmisteiden vaikutuksien ar-

viointiin verrattuna paikalla rakennettuun 

 Ei-rahallisten hyötyjen arviointi ja painotus 

(mm. käyttöarvo, ammatillinen arvo) 

 Valitaan toteutettavat esivalmisteet 

 Valitaan suunnittelu- ja hankintatavat sekä nii-

den kriteerit  

2. Esivalmistesuunnittelu 

 Laaditaan suunnitelma esivalmistettavan ko-

konaisuuden pilkkomisesta esivalmistekom-

ponentteihin, määritellään rajapinnan kompo-

nenttien välillä ja muuhun rakennukseen 

 Esivalmistemoduulien detaljisuunnittelu: teh-

das/työpajavalmistuksen mahdollistavat ku-

vat/malli; asennussuunnitelma ja –ohjeet 

 Valmistajan vakioratkaisujen ja modulaaristen 

tuoteperheiden hyödyntäminen 

3. Esivalmisteiden tuotannonsuunnittelu 

 Esivalmisteiden asennuksen aikataulusuunnit-

telu osaksi rakentamisen aikataulua: asennus-

järjestyksen, toimituserien ja logististen reit-

tien huomioiminen, asennuskaluston määrit-

täminen ja hankinta 

 Työmaan asennustyön hankinta: määrien las-

kenta erikseen esivalmisteelle ja työmaalle 

 Esivalmisteiden valmistus- ja toimitusaikatau-

lun tarkentaminen 

 Tarkemittaukset ja laadunvarmistustoimet 

tehtaissa 
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Taulukko 2. Eri sidosryhmien näkökulmat talotekniikan esivalmisteiden käyttöönottoon 
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Kuva 4. Esivalmistusta hyödyntävän hankkeen prosessikaavio.

Hankeproses-
sin vaiheet

Tate-esivalmistukseen
liittyvät tehtävät

Tehtävien kuvaus ja 
menetelmät

Muistilista Keskeiset 
osapuolet

1. Tarveselvitys • Tilaaja
• Käyttäjät
• TATE-konsultti

• Rakennuttaja-
konsultti

2. Hanke-
suunnittelu

 Millaiset ovat hankkeen 
tate-lähtökriteerit?

 Puoltavatko aikataulu- ja 
kustannustavoitteet 
esivalmistusta?

 Edellyttääkö kohde
esivalmistusta esim. 
ahtaan tontin tai 
laatuvaatimusten takia?

 Mitä osia on pakko asentaa
paikalla?

• Arkkitehti
• TATE-konsultti
• Rakennuttaja-

konsultti
• Pääurakoitsijan

konsultti

3. Ehdotus- ja 
yleissuun-
nittelu

1. Tilaaja hankkii selvityksen
tate-järjestelmien
esivalmistuksesta ja niiden 

hyödyistä: määritellään 
mahdolliset ja valitaan 
toteutettavat esivalmisteet.

2. Esivalmistusohjelman
tuottaminen ja 
sovittaminen osaksi
yleissuunnitelmaa

3. Esivalmisteiden vaatiman
suunnittelu- ja 
valmistusaikataulun
laatiminen ja 
yhteensovittaminen 
muuhun aikatauluun

 Onko esivalmistus-
suunnitelma hyödyllinen ja 
toteuttamiskelpoinen?

 Palveleeko
suunnittelijoiden valinta ja 
hankinta- ja toteutustapa 
esivalmistusta?

 Voidaanko esivalmistuksen 
suunnittelu-, valmistus- ja 
asennusaika sovittaa koko 
aikatauluun?

 Onko viranomais-
vastuurajat sovittu
kokonaisuutena? 

 Puuttuuko tate-
kokonaisuudesta tehtäviä? 

• Tilaaja
• Arkkitehti
• Käyttäjät

• TATE-
suunnittelijat

• Pääurakoitsija

4. Toteutus-
suunnittelu ja 
rakentamisen 
valmistelu

1. Esivalmistetoimittajien
valinta ja toimittajien
vakioratkaisuja hyödyntävät 
esivalmistesuunnitelmat

2. Työmaan tate-urakoitsijan
valinta

3. Materiaalitoimitusten ja 
logistiikan suunnittelu ja 

sopiminen yhdessä 
pääurakoitsijan ja tate-
urakoitsijan kanssa

 Tuottaako esivalmistaja vai
suunnittelija
esivalmistesuunnitelman?

 Onko urakkarajapinnat 
esivalmistajan ja muiden 
toimijoiden välillä selvät?

 Onko rajapinnan 
toleranssit ja kiinnitykset 

sopivat?
 Onko asennusjärjestys ja 

aikataulu järkevä?
 Miten tuotetaan yhteinen

TATE-malli?

• Esivalmistaja
• Pääurakoitsija
• Talotekniikka-

urakoitsijat
• Tilaaja
• TATE-

suunnittelijat

5. 
Rakentaminen 
ja käyttöönotto

1. Rakentamisen
tuotannonohjaus esim. 
tahtia tai Last Planneria 
hyödyntäen

2. Muutosten hallinta ja 
niiden kommunikointi

3. Tarkastukset ja testaukset 
tehtaalla ja työmaalla

4. Luovutus, käyttökoulutus

 Onko haalausreitit ja 
varastointi selvät? 

 Toimiiko viestintä 
esivalmistajan ja 
urakoitsijoiden välillä?

 Onko esivalmistajalla 
riittävä ymmärrys 
rakennusvaiheesta?

• Esivalmistaja
• Urakoitsijat
• Pääurakoitsija
• Talotekniikka-

urakoitsijat
• Valvoja
• Tilaaja ja 

käyttäjät

6. Takuuaika ja 
ylläpito

1. Takuukorjaukset
2. Sovitut ylläpitopalvelut ja 

niiden toteutus

3. Sovitut päivitys ja 
muutostoimet

 Tuottiko esivalmistaminen
tavoitellut hyödyt?

 Onko huoltovastuut

määritelty selvästi?

• Esivalmistaja
• Käyttäjä
• Tilaaja

• Ylläpito

Suunnittelun vaatimusten ja 
käyttäjätarpeiden määrittely

Tilaohjelman laatiminen: laajuus, 
mitoitus, budjetti, aikataulu

Modulaaristen ja 
esivalmistettujen TATE-
järjestelmien analysointi 

ratkaisuina

Esivalmistusohjelman laatiminen 
osaksi yleissuunnitelmaa

Toimitus- ja asennusaikataulujen 
tarkistus

Esivalmistajan takuu sekä käyttö-, 
ylläpito-, ja ti lan muutospalvelut

Toiminnan suunnittelu ja 
ti lantarpeen arviointi

Tilojen hankintatavan
päättäminen

Onko tate-
esivalmistuksesta 

hyötyä hankkeelle?

TATE-suunnittelija tekee 
alustavan toteutussuunnitelman 

arkkitehdin, pääurakoitsijan ja 
muiden suunnitteli joiden kanssa

Esivalmista-
jan valinta

TATE-kokonaissuunnitelma

Esivalmiste-
suunnitelma

Esivalmistetoimitusten 
yksityiskohtien suunnittelu

Asennusta edeltävä rajapintojen 
mittaus/tarkastus ja muutokset

Esivalmisteen ja asennustyön 
tarkastus työmaalla

Hyötyjen ja haasteiden arviointi 
ja kehitystoimenpiteet
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Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa analysoitiin esivalmistuksen 

esteitä ja mahdollistajia, sekä arvon tuottoa ja ar-

von kaappausta monen rakennusalan toimijan nä-

kökulmasta.  

Tutkimuksen tuloksena TATE-esivalmisteet jaettiin 

neljään eri kategoriaan: 1) tilamoduulit, 2) tekniset 

tilaosat, 3) keskus-, siirto- ja pääteosat, sekä 4) 

TATE yhteensovittaminen muihin rakennusosiin. 

Tutkimuksen perusteella yhteistoiminnallisuuden 

lisääminen suunnittelu- ja rakentamisprosesseissa 

tukisi talotekniikan (TATE) esivalmisteiden käyt-

töönottoa. 

Tulokset osoittavat, että esivalmistus voi tuhota 

joitakin nykyisiä liiketoimintamalleja. Lisäksi esi-

valmistus edellyttää esivalmistukseen liittyvää 

osaamista ja muutoksia nykyiseen toimintaan, 

mikä voi aiheuttaa joissakin toimijoissa muutos-

vastarintaa. Onkin tärkeää, että rakennuttajat ja 

isot urakoitsijat toimivat kehitystyön muutos-

agentteina. Yhteinen tahtotila on tärkeä mahdol-

listaja, sillä esivalmistusta pystyttäisiin lisäämään 

huomattavasti, mikäli keskeiset hankkeen osapuo-

let sitä edellyttäisivät. Esivalmistusosaamista voi-

daan hakea alan ulkopuolelta, esim. telakkateolli-

suudessa on pidempi historia esivalmisteiden ja 

putkityöpajojen hyödyntämisessä. 

Talotekniikan esivalmistuksen mahdollistajina toi-

mivat myös syvällinen talotekniikan osaaminen, 

mahdollisuus käyttää samoja suunnittelijoita use-

ammissa projekteissa, kokonaishankkeet ja alli-

anssi, työpajat, suunnittelun hyvä taso ja ratkaisu-

jen vakiointi. Tietomallinnuksen rooli on oleellinen 

niin kommunikoinnin kuin suunnittelun välineenä.  

Esivalmistuksessa suunnittelun vaikeusaste aluksi 

kasvaa ja vaatii yhä enemmän aikaa ja ammattitai-

toa. Lisäksi toleranssit pienenevät esivalmistuksen 

myötä, joten suunnittelun tulee olla entistä tar-

kempaa, ja se edellyttää tarkkoja lähtötietoja. 

Kohdekohtainen suunnittelutyö kuitenkin vähe-

nee. Parhaimmillaan talotekniikkamoduulit muut-

tuvat vakioiduiksi komponenteiksi, ja niiden logis-

tiikka huomioidaan suunnittelussa riittävän 

ajoissa. Tavaraa ei tarvitse tilata työmaalle ennen 

aikojaan. Lisäksi varastoinnin tarve vähenee oleel-

lisesti, sillä just in time –tyyppisten toimitusten 

käyttäminen mahdollistuu. 

Tutkimuksen johtopäätös on, että TATE-esivalmis-

teiden hyödyntämisen edistäminen vaatii systee-

mistä muutosta keskeisten rakentamisen osapuol-

ten (tilaaja/urakoitsija, suunnittelija, TATE-ura-

koitsija, pääurakoitsija, esivalmistaja) totuttuihin 

suunnittelu- ja rakentamisprosesseihin. Systeemi-

nen muutos voidaan toteuttaa pitkäjänteisellä pa-

nostuksella yhteiseen kehitysohjelmaan, jossa esi-

valmistustuotteita ja -prosesseja kehitetään yh-

dessä, ja hyötyjä arvioidaan usean projektin ajan. 

Tämän on osoittanut mm. aiemmat Senaatin ja Lii-

kenneviraston onnistuneet systeemiset muutok-

set, joista esimerkkeinä toimivat BIM- ja allianssi-

mallin kehittäminen Suomessa.  

Tutkimuksessa kehitettiin talotekniikan esivalmis-

tusta tukeva suunnittelu- ja rakennusprosessi, 

missä korostuu TATE esivalmisteiden käyttöön-

oton edellyttämä projektitiimin kesken tehtävä 

suunnittelutyö. Tutkimuksen perusteella ehdo-

tamme, että rakennusprojektin mahdolliset esival-

mistuskohteet ja esivalmisteista saatavat hyödyt 

kartoitetaan jo yleissuunnitteluvaiheessa ja kirja-

taan esivalmistusohjelmaan yhdessä arkkitehdin, 

tilaajan, TATE-suunnittelijan ja konsulttien (pää-

urakoitsijan ja/tai TATE-urakoitsijan) kesken. To-

teutussuunnitteluvaiheessa talotekniikkaurakoit-

sijat on hyvä ottaa mukaan laatimaan esivalmiste-

suunnitelmaa, jossa pohditaan rakennuskohteen 

kannalta parhaat esivalmisteratkaisut ja sovitaan 

esivalmisteiden rajapinnoista muuhun rakennuk-

seen. Toteutussuunnitteluvaiheessa on sovittava 

yhdessä myös esivalmisteiden hankinnan ja asen-

nuksen aikataulut suhteessa muihin rakentamisen 

aikatauluihin. 

 


